

Paikuse Kooli 2024.a hankeplaan

Hanke nimetus (üldine kirjeldus)	Hanke korraldamise eeldatav aeg	Hanke- lepingu eeldatav maksumus (km-ta)	Lepingu periood (eeldatav tähtpäev ja planeeritav tähtaeg)	Hanke- menetlus e liik	Hanke eest vastutav isik
Söökla soojasõlme renoveerimine	III kvartal		juuni-august	LH	Urmas Ennok
Huvikooli rattahoidla kinniseks ehitamine	III kvartal		juuni-august	LH	Urmas Ennok
Algklasside maja wc-de renoveerimine	III kvartal		juuni-august	LH	Urmas Ennok
Algklasside maja 3. korrusele hoiuruumi ehitamine	III kvartal		juuni-august	LH	Urmas Ennok

Lühendid käesolevas tabelis:

A = avatud hankemenetlus (alates 60 000,-, ehitus 150 000,-)

LM = lihthange (alates 30 000,-, ehitus 60 000,-)

LH = hange alla lihthanke piirmäära (hankeplaani märkida alates 10 000,-)

EL = EL struktuurifondide kaasamise kavatsu